

PROCEDURE POUR L'ORGANISATION DES JEUX INTER QUARTIERS

- J -40 MISE AU POINT DES FLYERS
- J -30 CONVOCATION REUNION D'ORGANISATION
- J -20 REUNION D'ORGANISATION
- J -15 ACHATS DE MATERIEL SPECIFIQUE MEDAILLES
- J -15 DEMANDE D'OUVERTURE DE BUVETTE MAIRIE
- J -12 DEMANDE DE MONNAIE BANQUE
- J -12 DISTRIBUTION DES FLYERS ET AFFICHES
- J -10 VERIFICATIONS DES STOCKS ET PREPARATION DES
COMMANDES FICHIERS STOCKS
- J -9 ACHATS CONSOMMABLES VOIR FICHIER
- J -8 DEMANDE BARRIERE MAIRIE
- J -7 PHOTOCOPIES DES FICHES INDIVIDUELLES
- J -5 ACHATS BOISSONS ALIMENTATION VOIR FICHIERS
- J -4 COMMANDE DE PAIN
- J -4 PHOTOCOPIES DES FICHES DE RESULTATS
- J -3 AUTORISATION OUVERTURE BUVETTE GENDARMERIE
- J -3 MONNAIE BANQUE
- J -2 VERIFICATIONS BOISSONS PRODUITS ALIMENTAIRES ET
CONSOMMABLES
- J -2 MONTAGE DU PARQUET
- J -1 MONTAGE DES BARNUMS
- J INSTALLATIONS DES MATERIELS
- J MANIFESTATION**
- J +1 VERIFICATION RANGEMENT MATERIEL
- J +1 NETTOYAGE MATERIEL
- J +2 BILAN DES RECETTES
- J +2 INVENTAIRE DES STOCKS
- J +2 REMERCIEMENTS ARTICLE
- J +2 BILAN RECETTES DEPENSES
- J +8 INFORMATIONS ADHERENTS BILAN ET SYNTHESE